BẮC NINH:

Tìm lời giải cho "bài toán" giải ngân vốn đầu tư công

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở mức thấp, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để bứt tốc hoàn thành kế hoạch năm 2023.

HẢI HÀ

Tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, đến ngày 5/4, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 447/8.238 tỷ đồng, bằng 5,4% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước (10,8%).

Số vốn ngân sách tỉnh quản lý phân bổ 3.510 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân là 114 tỷ đồng, đạt 3,3%; còn lại 3.395 tỷ đồng chưa giải ngân. Khả quan hơn là số vốn giải ngân so với số vốn 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân bổ chi tiết đến từng dự án đạt 10,6%.

Đến nay, có 12/28 chủ đầu tư đã giải ngân. Các địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao trên địa bàn tỉnh là huyện Tiên Du, thị xã Thuận Thành; huyện Lương Tài; TP Bắc Ninh... Thấp nhất là huyện Yên Phong.

Xét về tổng thể tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Ninh còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Nhà thầu thi công dự án đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, TP Từ Sơn. Ảnh: Thái Uyên

Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh cho rằng, tác động rõ rệt nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của dự án. Cùng với đó, giá vật liệu tăng đột biến, đặc biệt là giá thép, đất, cát xây dựng tăng mạnh so với dự toán đã duyệt.

Ngoài ra, các dự án còn có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Với các dự án có quy mô lớn, có tính chất liên kết vùng theo quy định phải được các bộ chuyên ngành thỏa thuận, thẩm định, cấp phép thi công điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai và giải ngân dự án.

(Xem tiếp trang 15)

Tìm lời giải...

(Tiếp theo trang 2)

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng làm tổ trưởng với thành viên là lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, TP…

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, tích cực phối hợp với thành viên trong tổ, báo cáo kịp thời kết quả hoạt động tới tổ trưởng. Tổ công tác duy trì họp 1 lần/tháng, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng với thành lập các tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh đến việc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP, các đơn vị phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên.

Nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ "nút thắt" chính trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo là tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cấp tỉnh với UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Kế

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị, rà soát số vốn chưa phân bổ, đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện đủ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sớm giao vốn theo quy định; rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025...

UBND các huyện, thị xã, TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất, tạo nguồn lực cho đầu tư công; chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao vốn kế hoạch đầu tư cấp huyện, cấp xã; quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; khẩn trương xác định các vị trí tái định cư cho các dự án.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tăng cường cải cách hành chính theo hướng giảm thời gian thực hiện các thủ tục như phê duyệt chủ trương đầu tư, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công dự toán…

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 và là một trong những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang hành động quyết liệt và có trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch■